



设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B5#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B5	发文日期	2020. 03
更改理由	<div>1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。</div> <div>2. 原设计计算的更正。</div> <div>3. 原构造设计的改进或完善。</div> <div>√ 4. 其它工种设计人员要求配合更改。</div> <div>5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。</div> <div>6. 建设单位要求更改。</div> <div>7. 施工单位要求更改。</div> <div>8. 施工条件变化。</div> <div>9. 施工图审查意见。</div>		
<div>因结施与建施不一致、建筑施工图与大样不一致及施工过程中误差，变更内容如下： 1、一至三十三层，B5-G轴交B5-12轴、B5-14轴入户处墙体分别往两侧位移0.10米； 2、B5-K轴处门往下移0.3米； 3、钢梯大小略有调整。</div>			
<div></div> <div>一至三十三层局部平面图一 1:100 (原审批图)</div>		<div></div> <div>一至三十三层局部平面图一 1:100 (拟变更图)</div>	
福建省 东南建筑设计院		审 定 曾 杰	项目负责人 黄劲峰
		审 核 黄劲峰	专业负责 黄劲峰
		设计 雷照丽	校 对 陈玉玲

设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B5#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B5	发文日期	2020. 03

更改理由

一层局部平面图二 1:100
(原审批图)



一层局部平面图二 1:100
(拟变更图)

屋面层局部平面图 1:100
(原审批图)

屋面层局部平面图 1:100
(拟变更图)

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰		项目负责	黄劲峰		设 计	雷照丽	
	审 核	黄劲峰		专业负责	黄劲峰		校 对	陈玉玲	


设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司			主送单位	建设单位		
工程名称	城投广场B区B6#楼			抄送单位	质检 监理 施工单位		
工程编号	J2016-11-B6			发文日期	2020. 03		
更改理由	<div><div><div>1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。</div><div>2. 原设计计算的更正。</div><div>3. 原构造设计的改进或完善。</div><div>√ 4. 其它工种设计人员要求配合更改。</div><div>5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。</div></div><div><div>6. 建设单位要求更改。</div><div>7. 施工单位要求更改。</div><div>8. 施工条件变化。</div><div>9. 施工图审查意见。</div></div></div>						
<div>因结施与建施不一致、建筑施工图与大样不一致及施工过程中误差，变更内容如下： 1、一至三十一层，B6-G轴交B6-12轴、B6-14轴入户处墙体分别往两侧位移0.10米； 2、钢梯大小略有调整。</div>							
<div><p>1</p><p>一至三十一层局部平面图一 1:100 (原审批图)</p></div>				<div><p>1</p><p>一至三十一层局部平面图一 1:100 (拟变更图)</p></div>			
福建省 东南建筑设计院		审 定	曾 杰	项目负责人	黄劲峰	设 计	雷照丽
		审 核	黄劲峰		专业负责		黄劲峰


设计修改补充通知便函

建设单位	三明城投集团房地产开发有限公司	主送单位	建设单位
工程名称	城投广场B区B6#楼	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2016-11-B6	发文日期	2020. 03

更改理由



屋面层局部平面图 1:100
(原审批图)



屋面层局部平面图 1:100
(拟变更图)

福建省 东南建筑设计院	审 定	曾 杰	项目负责人 黄劲峰	设计 雷照丽
	审 核	黄劲峰		
			专业负责 黄劲峰	校 对 陈玉玲