

设计修改通知便函 01


| | | | |
|------|-------------|------|------------|
| 工程名称 | 御江首府北门楼 | 主送单位 | 建设单位 |
| 建设单位 | 三明市滨江置业有限公司 | 抄送单位 | 质检 监理 施工单位 |
| 工程编号 | J2018-3-C | 发文日期 | 2020.03 |

更改理由

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原方案设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 | <ol style="list-style-type: none"> √ 6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 施工条件变化。 9. 施工图审查意见。 |
|--|---|

更改内容:

1、应甲方要求将门卫的功能做具体明确，如下图所示；



- 更改说明: 1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。
 2、本更改应经甲方确认及有关单位审批审查后方可施工。

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|--|------|-----|--|-----|-----|--|
| 福建省 东南建筑设计院 | 审 定 | 曾 杰 | | 项目负责 | 李榕燕 | | 设 计 | 雷照丽 | |
| | 审 核 | 黄劲峰 | | 专业负责 | 黄劲峰 | | 校 对 | 陈玉玲 | |

领单人:

领单日期:

第 1 页 共 1 页