

设计修改通知便函 01


工程名称	御江首府东门楼	主送单位	建设单位
建设单位	三明市滨江置业有限公司	抄送单位	质检 监理 施工单位
工程编号	J2018-3-B	发文日期	2020.03

更改理由

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 原设计计算的更正。 3. 原方案设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 | <ol style="list-style-type: none"> √ 6. 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 施工条件变化。 9. 施工图审查意见。 |
|--|---|

更改内容:

1、应甲方要求将门卫的功能做具体明确，如下图所示；



- 更改说明: 1、本更改处所涉及到其他数据、尺寸在施工时应一并相应调整。
 2、本更改应经甲方确认及有关单位审批审查后方可施工。

福建省 东南建筑设计院	审定	曾杰		项目负责人	李榕燕		设计	陈强	
	审核	黄劲峰		专业负责	黄劲峰		校对	陈玉玲	

领单人:

领单日期:

第 1 页 共 1 页