附件１
项目进度安排表

	时间
	项目进度

	2024年2月
	摸底并确定新增学校体育场地向社会开放项目学校。

	2024年3月
	1.相关县（市、区）对学校体育场地拟新增向社会开放项目学校名单进行公示，公示无异议后按文件要求上报。
2.县（市、区）提前统筹安排新增项目配套经费及继续开放项目运维经费。

	2024年4月
	县（市、区）确定新增项目实施办法，拟定“一校一方案”。

	2024年5月
	省财政厅下达学校体育场地向社会开放项目省级补助资金，市财政局及相关县（市、区）下达配套资金。

	2024年6-10月
	1.指导学校进行体育场地改造并有序向社会开放；
2.结合教育督导等工作，不定期组织人员对项目实施进度、资金使用、具体开放等情况进行调研督促；              

	2024年11-12月
	省、市教育、体育、财政等相关部门对学校体育场地向社会开放项目进行督查。
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