
勘察设计一般变更记录单 

项目名称 三明融侨观邸 

建设单位 三明融侨置业有限公司 

勘察或设计单位 厦门上城建筑设计有限公司 

变更原因及依据 
根据现场实际测量发现，部分位置存在施工的误差、根据现场实际情况所做的

过程变更等原因需对原住宅、商业、地下室局部做设计调整以满足要求。 

变 

更 

内 

容 

说 

明 

1#楼：1、玻璃门 MLC3326b 所在的墙体向 1-C 轴移动 0.85m，大堂侧边局

部墙体往内移 0.10m，1-11 轴处消火栓所在的墙体向外加厚 0.10m。 

2#楼：大堂侧边墙体向 2-7 轴移动 0.10m，2-10 轴处消火栓所在的墙体加厚

0.10m。 

3#楼：3-10 轴处消火栓所在的墙体向外加厚 0.10m。 

5#楼：5-11 轴处消火栓所在的墙体向外加厚 0.10m。 

1#、2#、3#、5#、7#楼屋面：电梯机房的防火门和室外钢梯调整至右侧。 

8#楼：8-B~8-D 轴交 8-1~8-3 周处补充人防出地面楼梯，平时预制盖板封堵；

柴油发电机房排风井墙体及百叶位置调整；开闭所局部增加砖墙（原开闭所空间变

化为覆土空间）。 

9#楼：首层 9-C 轴处砖墙往 9-B 轴平移 2.40m；9a-1 轴处局部砖墙地下室非

机动车位出入口移动 0.10m 

11#楼：一层 11-D 轴处玻璃门 MQ3834b 往外平移 0.10m，玻璃门 MQ5434b

往外平移 0.20m；二层 11-D 轴处玻璃窗 MQ3837 往外平移 0.10m，玻璃窗

MQ5416b 往外平移 0.20m；三层 11-B 轴处玻璃门 MQ5430b 往下平移 0.10m，

扶梯南侧的上空区域封板，物业用房功能标注有误，实际为小区公共电梯厅。 

12#楼：12A-1 轴处局部墙体及玻璃门窗往外移 0.13m；2B-1 轴处局部墙体及

玻璃门窗往外移 0.10m。 

更改专业 

（在□打√） 

建筑专业 

是□ 否□ 

结构专业 

是□ 否□ 

给排水专业

是□ 否□ 

电气专业 

是□ 否□ 

暖通专业 

是□ 否□ 

勘察专业 

是□ 否□ 

专业负责人 

签字 
      



勘察或设计 

单位声明 

1.以上变更内容不属重大变更范围，属一般变更； 

2.除上述变更内容外，本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。 

提示 此次变更涉及工程造价（□变化较大，□变化不大），请建设单位进一步确认。 

建设单位公章 

 

 

 

 

年月日 

勘察或设计单位公章 

 

 

 

 

年月日 

 

项目负责人签字： 

 

注册章： 

 

注：1.本表由勘察设计单位填写，一式二份，建设单位、勘察设计单位各一份； 

2.对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见； 

3.变更内容说明栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页。 
















