

变更通知单

本变更单共 9 页, 本页为第 3 页

<div></div> <div>中科院建筑设计研究院有限公司</div> <div>INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH/CHINESE ACADEMY OF SCIENCES</div> <div>建筑工程甲级 A111010021</div>	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司	工程负责人	李冬	工程编号	1861013	相关专业负责	建筑	
	工程名称	康城水都二期(4#、5#、6#、9#楼及地下室)	专业负责人	李冬	专业	建施		结构	陈明柏
			审核	李冬	版次	1		给排水	陈集
			校核	郑琨	变更号	建-18		电气	梁洪涛
			设计	周强	日期	2020.12.06		暖通	柯凡
子项名称	4#								

修改原因

☐ 施工图审查

☐ 图纸错、漏、碰、缺

☐ 原设计计算的更正

☐ 原设计技术性优化

☐ 其它专业设计人员要求配合更改

☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改

☒ 建设单位要求更改

☐ 材料设备供应情况的变化

☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准

☐ 其他原因修改

变更前 附图一

变更后 附图二

变更前 附图三

变更后 附图四

中科院建筑设计研究院有限公司

设计出图专用章(11)

工程设计 甲级 A111010021

城乡规划 乙级 【京】规规编(142040)

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 李冬

注册号: 1101002-052

有效期: 至2021年6月

注: 本次变更为一般变更。

注: 1:变更依据原件随本通知单存档。

2: 凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。