



设计更改通知单

表QES8—B02—6—1

编号 W2020017

建字第10号

发送至 海翼地产(三明)有限公司

工程名称	海翼·文璟院	建筑专业
		部分
更改原因: 设计优化		
原图号:		
<div>(接前页)更改内容:</div> <div>28、14#楼一层A~B轴交3、8、12、15轴墙体取消,二层、三层参照调整; 14#楼一层B~C轴交3、8、12、15轴墙体向北侧移动0.55m,二层、三层参照调整, 14#楼一层A轴南侧室外坡道取消,详见附图14A01;</div> <div>29、14#楼一层14-D~14-F轴交1/14-6~1/14-9轴,内部隔墙取消,开门位置调整, 详见附图14A03-3;</div> <div>30、14#楼一层隔离室开门位置调整,详见附图14A03-5;</div> <div>31、14#楼一层14-J轴至14-L轴交14-2轴至1/14-9轴间厨房内部隔墙调整,详见附图14A02-1;</div> <div>32、14#楼二层14-D轴交14-9轴,14-G轴交14-9轴开门取消、D-F轴墙体取消, 三层参照执行,详见附图14A03-1;</div> <div>33、14#楼二层9~11轴交G轴处墙体取消,9轴交G轴南侧门取消;详见附图14A03-2;</div> <div>34、14#楼四层1/F、G轴交7~11轴处墙体取消,7交1/G轴处门位置调整,详见附图14A02-2;</div> <div>35、14#楼四层9交J轴楼梯方向调整,详附图14A03-4;</div> <div>36、15#一层庭院隔墙及范围调整,详见附图15A01-1;</div> <div>37、16#一层庭院隔墙及范围调整,详见附图15A02-1;</div>		
2020年04月30日		
设计	程烔	校核 黄颖森
专业会签		
审查	蔡佩	核定
项目负责人	程烔	