附件
三明市2019年“城市双修”项目计划表
	序号
	项目
分类
	项目名称
	新增/延续提升
	建设内容
	项目总投资(万元)
	年度投资（万元）
	2019年度攻坚任务
	项目推进责任单位
	推进责任单位挂包
领导
	实施单位
	实施单位责任人
	重点项目挂钩市领导

	合  计
	
	511991
	176131
	
	
	
	
	
	

	2018年续建项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生态修复/山体修复
	碧桂园后山生态景观修复工程
	延续
提升
	实施碧桂园后山地灾治理点绿化提升改造，实施滑坡、崩塌等地灾治理和生态景观修复建设。
	200
	200
	年内完成碧桂园后山地灾治理点绿化提升改造，实施滑坡、崩塌等地灾治理和生态景观修复建设。
	梅列区
	朱跃锋
	碧桂园公司
徐碧街道
	熊  斌
伍  英
	

	2
	生态修复/水系整治
	贵溪洋溪水系整治提升工程
	延续
提升
	上游接碧桂园已建成的明渠，沿线河道走向结合规划三路布置，终点至沙溪汇合口，河长1.1公里，设计河道宽度8.5米
	12000
	3000
	1.征迁方面：梅列区7月份完成相关项目征迁交地工作
2.项目建设方面：三季度完工验收，景观绿化工程完工。
	市城投公司 
梅列区
	冯阿清
曹祥勇
	市城投公司 
徐碧街道
	梁  俏   伍  英
	

	3
	生态修复/水系整治
	★小溪路改造、小溪水系整治提升工程
	延续
提升
	1.小溪路改造：全长约1300米，宽度为14、25米。
2.小溪水系整治提升：从碧湖变电站至沙溪汇合口，综合整治河道1978.7米，其中：明渠2段共1719.7米，箱涵1座54米，消能段1处205米。
	30000
	11000
	1.小溪路改造：梅列区保障无障碍交地施工，项目建设方面土石方工程完成80万立方米，占挖填方总量的70%。2.小溪水系整治提升：5月份完成前期，准备开工。年底完成土石方工程85%、水利圬工结构完成50%。
	市城投公司
梅列区
市水利局
	冯阿清
缑泽昆
肖家榕
	市城投公司
徐碧街道
	梁  俏
邹胜祥
伍  英
	陈仪代

	4
	生态修复/水系整治
	★东牙溪、台溪水系综合整治项目
	延续
提升
	1.东牙溪水系整治：实施水系连通工程、生态堤防工程、水环境提升工程等建设,完成水系综合整治主体工程建设，新建防洪堤7.6公里。2.台溪水流域整治：整治包括流域畜禽养殖污染整治工程，有条件进行升级改造的开展改造，对无法综合治理达标排放的河边养鸭场进行关闭拆除；清理流域内河岸生活垃圾、建筑垃圾；建设台溪交接断面水质自动监测站2座。
	26146
	10160
	1.东牙溪水系整治：实施剩余水系连通及综合整治，12月完成主体工程，新建防洪堤4.6公时里，完成新增景观坝、重要景观节点建设。
	市水利局
	肖家榕
	市防洪公司
	林长拔
	王  庆

	
	
	
	
	
	
	
	2.台溪水流域整治：4月底前关闭拆除禁养区内养鸭场，全面清理流域内所倾倒的建筑垃圾、生活垃圾；10月底前在台溪流域梅列、三元两区交接处新建2座水质自动监测站；12月底前生猪存栏应符合规定养殖规模，沿线农村生活垃圾收集转运全覆盖。
	梅列区
三元区
市生态环境局
	杨善言
林镇斌
张德乾
	梅列区农业农村局、生态环境局、自然资源局,陈大镇政府,三元区农业农村局、生态环境局,岩前镇政府,城东乡政府
	肖学坚
童  良
李  鸿
	

	5
	城市修补/基础设施
	公共停车设施建设工程
	延续
提升
	建设路外公共小型汽车停车场（库、楼）37处，新增泊位约6600个。搭建智能停车管理平台，实现市区智慧停车。
	11110
	2810
	1.制定特许经营权方案，完成智能停车管理平台搭建，争取年内实现市区智能停车；2.完成三元区路侧、高铁站、碧桂园、三明饭店等停车场改造升级；3.逐步建设公共停车场，对符合施工条件的先行施工。
	市城管局
梅列区
三元区
	周庆裕
田富远
黄丽鸿
	市市政养管中心
	陈正义
	

	6
	城市修补/基础设施
	沙溪沿河公共自行车道工程（三期）
	延续
提升
	1.沙溪沿河碧口大桥至行政服务中心段，长度约0.8公里。
2.博物馆至碧口大桥段沿河，长度约500米。
3.铁路桥至碧口村段西岸沿河，长度约1.1公里。
4.城关大桥至白板路安置房沿河自行车道，长度0.95公里。
	2000
	1600
	5月，完成博物馆至碧口大桥段0.5公里沿河公共自行车道建设。6月前完成铁路桥至碧口村段西岸沿河自行车道设计方案，下半年实施建设。10月份开工城关大桥至白板路安置房沿河自行车道，年内完成30%。12月，完成碧口大桥至行政服务中心段0.8公里护岸、自行车道面层及慢行系统桥,具备通行条件。
	市城投公司
市水利局
梅列区
	冯阿清
肖家榕
朱跃锋
	市城投公司
市防洪公司徐碧街道
	梁  俏
徐  辉
伍  英
	

	7
	城市修补/基础设施
	贵溪洋小溪路综合管廊工程
	延续
提升
	全长1.3公里，建设地下综合管廊。
	6000
	2000
	1.征迁方面：梅列区7月份完成相关项目征迁交地工作。2.项目建设方面：管廊完成40%。
	市城投公司
梅列区
	冯阿清
缑泽昆
	市城投公司徐碧街道
	梁  俏
伍  英
	

	8
	城市修补/基础设施
	★三明市江滨路延伸段（G205）道路改造（一期）工程
	延续
提升
	实施规划二路至健盛路现有国道水泥混凝土路面改造，道路全长1.8公里（仅为地面层，不包含高架桥梁），国道两车道拓宽成双向四车道，设计车速为40公里/小时。现有国道旧桥2座拆除新建，沿河设置挡墙及慢行系统桥，配套建设综合管线、雨水、污水、照明、边坡、绿化等附属工程。
	23000
	8000
	1.征迁方面：梅列区保障无障碍交地施工。2.项目建设方面：一季度完成施工图审查及预算送审，进行河侧围堰施工；二季度主线道路及管线施工，河侧慢行道系统完成桥桩基；三季度完成主线道路及管线完成30%，河侧慢行系统桥完成60%；四季度路基工程完成70%，、碧湖一桥、二桥桥梁工程完成50%，河侧慢行系统完工。
	市城投公司
梅列区
	冯阿清
朱跃锋
	市城投公司徐碧街道
	梁  俏
伍  英
	肖长根

	9
	城市修补/基础设施
	台江片区路网建设工程
	延续
提升
	规划建设工业南路、长安路与泉三高速连接线互通立交、站北路、站南路、站前高架及站前匝道、长安路等13条道路，总长约10.48公里，包括道路工程、桥梁工程、强弱电工程、雨污水工程、综合管廊、给水工程等。
	60000
	4200
	市政四期(除长安路新增上跨鹰厦铁路桥)竣工,市政五期（站北路至通沙路段）竣工。
	市城投公司
三元区
	陈一鸣
周金涛
	市城投公司
	陈光垕
	

	10
	城市修补/基础设施
	省一建后山道路工程
	延续
提升
	道路全长1200米，从育才路至恒大御府后山，标准路幅宽度12米。
	4052
	3000
	二季度开工建设，年内完成道路主体工程。
	三元区
	周金涛
	三元区
福建一建
	詹联灶
苏奕泰
李  鸿
罗家禧
林镇土
	

	11
	城市修补/基础设施
	三元区夜市项目
	延续
提升
	按照便民、集中、兴市原则，三元区建设一个夜市集中经营区。
	500
	500
	一季度优化选址；二季度设计招标及方案设计；三季度预算审核及公开招标；四季度开工建设并完工。
	三元区
	朱建平
	三元城管局
	叶德华
	

	12
	城市修补/基础设施
	市区弃土场建设项目
	延续
提升
	1.梅列区：继续建设斑竹溪一期弃土场；
2.三元区：规划建设槐林弃土场，一期土方总容量约600万立方米。
	2000
	2000
	1.梅列区：完成一期地面物的征地工作，一期基础设施建设，包括挡墙、排水沟等。2.三元区：二季度完成林地报批；三季度完成征地、勘察、设计、招标；四季度施工，形成消纳600万立方米。
	梅列区
三元区
	冯火珠
陈晓翔
	梅列区
三元区
	邓启文         张光霖詹联灶
李  鸿
叶德华
	

	13
	城市修补/基础设施
	市区垃圾分类项目
	延续
提升
	1.梅列区：建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾处置系统。
2.三元区：完成小区4个、机关单位6个、学校3个试点。按照垃圾分类工作要求，分别建设分类投放、分类收集、分类收运、分类处理系统。
	1650
	1250
	1.梅列区：建设3座社区居民垃圾分类厨余处理中心；对3个试点小区约10000户（富华社区、碧桂园小区、梅岭社区）进行生活垃圾分类处置及社区居民厨余垃圾分类收集转运及日常维护。
2.三元区：一季度优化垃圾分类试点方案，完成垃圾分类技术路线选型、确定试点小区；二季度做好垃圾分类宣传并完成招标工作；三季度建设并启用第一期试点小区；四季度完善第一期试点、第二期试点小区工作。
	市城管局     梅列区
三元区
	周庆裕
田富远
黄丽鸿
	梅列城管局
列东街道
列西街道
徐碧街道
三元城管局
	林  军
何光桂
张  双
伍  英
范崇镇
	

	14
	城市修补/基础设施
	列东污水处理厂搬迁扩建工程
	延续
提升
	设计总规模为日处理污水5万吨，一期日处理污水3万吨，采用AAO（厌氧-缺氧-好氧）污水处理工艺，出水全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
	28640
	5000
	完成项目设备安装调试，试运行。
	市国投公司
	李芳洲
	市污水厂
福建一建
	黄生根
林镇土
	

	15
	城市修补/基础设施
	三钢生态旅游工厂建设项目
	延续
提升
	1.厂区雨污分流改造；2.群英及青山社区雨污分流改造。
	7800
	5700
	1.厂区雨污分流改造：1#2#调节池建设完工，外部管道完成50%；2.群英及青山社区雨污分流改造：建成并投入使用。
	三钢集团
	唐筑成
洪金生
	三钢集团
	欧  翔
	

	16
	城市修补/基础设施
	市区污水管网建设工程
	延续
提升
	1.G205沿线（碧口桥至新建污水处理厂段）3.6公里污水管网及泵站建设；
2.江滨路（徐碧铁路桥至碧口桥段）污水管网及泵站建设；
3.实施河西路等约3.5公里污水管网改造；
4.实施东安路周边及列东街（四路至五路）雨污分流改造工程。
	12812
	9450
	1.完成G205沿线（碧口桥至新建污水处理厂段）污水泵站及配套干管工程；
2.完成贵溪洋片区污水主干管及提升泵站工程污水管道埋设，泵站主体及设备安装；
3.完成列西片区（河西路等）3.5公里污水管道改造工程；
4.完成列东街（四路至五路）及东安路雨污分流主管敷设。
	市城管局
	周庆裕
	市市政管养中心
	陈正义
	

	17
	城市修补/基础设施
	梅岭路街巷整治修复工程
	延续
提升
	实施梅岭路街巷整治，完善配套设施。
	1320
	820
	上半年完成道路人行道及附属管线施工，三季度前完成沿线绿化景观及一层沿街店面景观改造。
	市城管局
	周庆裕
	市市政管养中心
	陈正义
	

	18
	城市修补/基础设施
	贵溪洋五路和八路工程
	延续
提升
	全长约1400米，宽度为21米。
	16000
	1000
	规划五路与新市北路交叉口施工完成，6月底前规划五路开放交通。
	市城投公司
	冯阿清
	市城投公司
	梁  俏
	

	19
	城市修补/基础设施
	台江大桥东侧道路延伸工程
	延续
提升
	全长约254米，宽度为46米。
	2000
	100
	6月底前完成东霞加油站资产评估及收储补偿方案制定工作；10月底前与东霞加油站签订收储补偿协议；12月底前进行东霞加油站腾房拆除工作，启动道路项目前期。
	三元区
	朱建平
	轩辉置业公司
	伍小兰
	

	20
	城市修补/基础设施
	G205国道与市区连接线工程
	延续
提升
	实施G205市区过境线台江连接线2.6公里；五路大桥简易连接线1.13公里。
	25800
	3800
	年内建成G205市区过境线台江连接线，约2.6公里,按双向四车道二级公路兼市政道路标准建设，设计时速60公里/小时。
	市交通局
三元区
	江锦健
翁永有
	市交建公司
三元区城投公司
	陈海仙
詹连灶
	

	21
	城市修补/基础设施
	国道534村头至荆东改线工程
	延续
提升
	全长约6.0公里,按双向四车道一级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时。
	75800
	15000
	基本完成路基工程，准备开展路面施工。
	市交通局
	江锦健
	市交建公司
三元区交通运输局
	陈海仙
邓光明
	

	22
	城市修补/基础设施
	北山路周边道路及环境整治项目
	延续
提升
	实施北山路及对接三钢10号检查站的周边道路环境整治，内容包括：修复破损路面、恢复人行道功能、增设路灯照明和安全防护设施、拆除违章建筑和广告、治理道路沿线环境卫生等。
	200
	200
	4月底完工。
	三元区
	朱建平
	区城投公司
	詹联灶
	

	23
	城市修补/基础设施
	市区公厕建设项目
	延续
提升
	1.梅列区：新建东乾公厕、碧湖社区公厕、中梁地块公厕各1座，碧桂园公厕2座，共5座。
2.三元区：新建配建桃源公厕、荆西桥头公厕、台江活水亭公厕、荆东上城公厕、恒大御府公厕、客家坊公厕各1座，共6座。
	860
	860
	1.梅列区：6月完成设计，招标等前期工作，7月开工，10月交付使用。
2.三元区：5月完成前期准备，6月开工，12月部交付使用。
	市城管局   梅列区
三元区
	周庆裕
田富远
朱建平
	梅列城管局
三元区城投公司
	林  军
詹联灶
范崇镇
	

	24
	城市修补/公建配套
	三明市中西医结合医院新建工程
	延续
提升
	总建筑面积约2.3万平方米。
	20000
	9000
	投入使用。
	市卫健委
	何干晶
	市中西医结合医院
	温立新
	

	25
	城市修补/公建配套
	公交（枢纽站、首末站、停靠站）建设工程（一期）
	延续
提升
	建设翁墩、三明南站、东霞、徐碧4个公交枢纽；东乾、碧水蓝天、宏宇花园、小蕉、碧湖、九中6个首末站。规范公交停靠站136个。
	5630
	3000
	翁墩公交枢纽站、东乾路公交首末站建成投用；徐碧公交枢纽站完成主体建设。
	市交通局
	许明端
	市公交公司
	赖碧泉
	

	26
	城市修补/城市景观
	★贵溪洋生态湿地公园（一期步道）项目
	延续
提升
	贵溪洋生态湿地公园一期项目总占地面积约20公顷，主要建设园区步道、小溪贵溪景观提升、出入口等。
	12000
	6000
	1.征迁方面：梅列区6月份完成相关项目征迁交地工作。2.项目建设方面：公园云廊栈桥桩基完成，桥梁主体结构完成70%、部分硬景铺装完成70%、贵溪碧波体验带完成50%。
	市城投公司
梅列区
	冯阿清 冯火珠
	市城投公司徐碧街道
	梁  俏
伍  英
	林俊德

	27
	城市修补/公建配套
	市区教育设施补短板建设工程
	延续
提升
	1.幼儿园项目：①新建三元区东霞幼儿园分园5000平方米12个班；②新建三元区实验幼儿园5000平方米12个班；③扩建梅列区实验幼儿园2540平方米，6个班。④新建三元区第二实验幼儿园台江分园项目4910平方米，开设12个班；⑤梅列区六路城投广场幼儿园项目3600平方米，开设12个教学班；⑥三元区中央学府配建幼儿园（原三元区东霞幼儿园第二分园新建项目）4910平方米12个班；⑦三钢一幼异地重建项目8674.8平方米，新增学位150个。
2.小学项目：①新建列西小学教学综合楼3600平方米，新增学位150个。
3.中学项目：①重建列东中学教学楼7288平方米，25个教学班；②新建九中教学综合楼8632平方米，30个教学班；③新建二中教学楼5800平方米，30个教学班；④新建十二中教学综合楼5300平方米,12个教学班。⑤梅列区洋溪中学教学综合楼项目3425平方米，9个教学班。
	24650
	9900
	1.幼儿园建设项目：新建三元区东霞幼儿园分园、新建三元区实验幼儿园，9月开工建设，年底完成基础施工；梅列区六路城投广场幼儿园主体竣工；三钢一幼异地重建项目10月开工，年底完成基础施工；扩建梅列区实验幼儿园年底主体封顶；新建三元区第二实验幼儿园台江分园项目年底开工建设；三元区中央学府配建幼儿园计划年底开工建设。
2.小学建设项目：列西小学教学综合楼6月开工建设，年底基本完成主体建设。
3.中学建设项目：列东中学教学楼重建项目、九中教学综合楼、二中教学楼年底竣工并投入使用；十二中教学综合楼年底主体封顶。洋溪中学教学综合楼完成前期手续,年底完成工程招标。
	市教育局
	余百火
	三元区政府
梅列区政府三元区教育局
梅列区教育局
列东中学
三明九中     三明二中
	黄丽鸿冯火珠刘若嘉张光霖
蔡宗平王贵荣蔡书太郑昌洋
	

	28
	城市修补/城市景观
	沙溪十里闽学文化长廊
	延续
提升
	建设四贤文化廊、龟山文化廊等景观工程。
	14650
	4350
	1.龟山文化廊景观：建设占地总面积约45亩。2.四贤文化廊：完成四贤文化廊C标（台江大桥至台江大坝沿河段）建设；四贤文化廊A标段（城关大桥至白坂路棚户区沿河段）完成30%。
	市城管局
市城投公司
梅列区
三元区
	周庆裕
陈一鸣
蔡建明
周金涛
	市城投公司
市园林中心
	黄清泉魏茂胜
	

	2019年新增项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	生态修复/山体修复
	★市区两沿一环森林景观带建设及高速公路连接线绿化景观提升改造与综合环境整治项目
	新增
	1.市区两沿一环森林景观带建设：建设森林景观带1638亩（三元区1472亩、梅列区46亩、市郊国有林场120亩）具体为：在三元莘口镇、莘口高速、三明南、岩前乌龙村高速收费站、南龙高铁莘口柳城村附近完成1472亩森林景观带植树造林，主要种植黄山栾树、枫香、山杜英、楠木、红叶石楠、紫薇等乡土珍贵彩化树种；在梅列城市快速通道马林桥、陈大大源村附近种植桂花、黄山栾树、枫香等彩化树种46亩；在碧桂园城市绿道周边、碧桂园派出所后山种植福建山樱花、红枫、玉兰、黄山栾树、红叶石楠、紫薇、马褂木等珍贵彩化树种120亩。2.高速公路连接线绿化景观提升改造与环境整治：对市区南北高速连接线，莘口、岩前、吉口、翁墩互通连接线及周边等13个点进行绿化景观提升改造与综合环境整治。
	1600
	1600
	1.市区两沿一环森林景观带建设：3月份林地清理、整地、挖穴，4月份植树造林，5-10月管护，12月验收。
2.高速公路连接线绿化景观提升改造与综合环境整治：5月实施建设，6-11月提升完善，12月份组织专家审核验收。山体林相改造提升因造林技术安排在2020年3月完成；部分项目与在建道路工程同步施工、同步竣工。
	市城管局
市林业局
市交通局
梅列区
三元区
	周庆裕
刘小彦
张国球 
田富远
林镇斌
	市郊国有林场，三元区林业局、梅列区自然资源局、市园林中心、市城投公司，三元区政府，梅列区政府，市交建集团，市公路局、省高速公路公司三明分公司、市林业局、南昌铁路局永安车务段、三明经济开发区管委会
	李林源
王生华
章文前
黄  亮
蔡俊华
范立民
陈郑平
武  辉
	林俊德

	30
	生态修复/水系整治
	梅列区碧溪水系综合整治工程
	新增
	碧溪河口沙溪段新建防洪堤711.74m，新建长溪村护岸、陈大镇泉三高速段护岸、大源溪上游护岸及大源溪下游护岸等护岸总长3940.80m，对碧溪村、长溪村、棕南村、陈大镇区至碧口、大源村等5个河段进行河道清淤10.89km,新建生态巡查步道16km。
	13139
	5139
	完成栈道3km，完成棕南山庄节点、南岐村生态节点、长溪村野人部落生态节点建设。
	市水利局
梅列区
	肖家榕
杨善言
	市闽江上游防洪工程建设有限公司
梅列区农业农村局
陈大镇
徐碧街道
	徐  辉
肖学坚
邓启文
伍  英
	

	31
	生态修复/水系整治
	★龙泉溪、焦溪水系整治项目
	新增
	1.龙泉溪水系整治：对龙泉溪流域（约9公里）开展综合整治，内容包括：开展洗砂治砂专项行动，严厉打击非法采砂、制砂等环境违法行为；开展龙泉溪河道清淤，对河道沿岸进行坡道绿化5000平方米，建设边坡支护挡土墙约500米。2.焦溪水系整治：综合整治河道长度8km，整治内容包括河道清淤、鱼塘整治、开发区污水管网铺设。
	1250
	1250
	1.龙泉溪水系整治：6月前完成项目前期设计和洗砂捞沙场摸底；7月份开展强制化采砂专项整治，启动龙泉溪河道清淤、坡道绿化和边坡支护工程，年内完成。
2.焦溪水系整治：7月份开展河道综合整治，12月底前完成3km，基本完成主体工程建设。
	梅列区
市生态环境局
市水利局
	蔡建明
杨善言
张德乾
	列西街道
梅列区环保局
梅列区农业农村局
	张  双
童  良
肖学坚
	张元明

	32
	生态修复/水系整治
	市区沙溪河滩地整治项目
	新增
	沿沙溪河整治河道长度11km。
	600
	600
	3月施工招标；4月开工建设，5月完成三元段，年底完成梅列段。
	市水利局
梅列区
三元区
	李朝阳
	三明市水利投资建设有限公司
	徐  辉
	

	33
	生态修复/大气治理
	三钢大气污染治理项目（三期）
	新增
	1.焦化厂白煤除尘系统超低排放改造；2.烧结北区二次料场封闭升级改造；3.烧结厂180系统成品电除尘器改布袋除尘器。
	5718
	5718
	5月设备采购;7月设备安装，新布袋除尘土建施工；12月主体设备完成安装，设备调试运行。
	市生态环境局
	翁永福
	三钢集团
	唐筑成
	

	34
	城市修补/城市景观
	仙人谷植物园建设项目
	新增
	植物园本底调查,进行挂牌。
	30
	30
	年内完成植物园本底调查。
	市林业局
	陈美高
	市郊国有林场
	李林源
	

	35
	生态修复
	三明市生态环保智慧监管云平台（一期）
	新增
	建设包括天地立体监控、监督指挥调度、环境监测分析、应急管理、采集与共享、环保终端APP等系统，实现对我市饮用水源地、小流域、湖库、生态红线区域、重点污染源等监管对象的科学、精准、高效监管。
	1791
	1791
	年内建成并投入运行。
	市生态环境局
	张德乾
	市生态环境局
	周  杰
	

	36
	城市修补/基础设施
	★三元区老旧小区微改造项目
	新增
	选取白沙派出所（长安社区）、白沙社区开展微改造，改善居民居住环境，提升居民生活品质，内容包括道路硬化、污水管网改造、绿化提升、亮灯工程、停车场建设等。
	1000
	1000
	二季度完成设计、招标等前期；三季度动工，四季完工。
	三元区
	朱建平
	白沙街道
	高再贤
詹联灶
	张文珍

	37
	城市修补/基础设施
	★梅列区老旧小区微改造项目
	新增
	选取富华社区五四新村40-45幢、东安社区东新小区开展微改造，改善居民居住环境，提升居民生活品质，内容包括道路硬化、污水管网改造、绿化提升、亮灯工程、停车场建设等。
	1000
	1000
	6月前完成前期工作，7-9月动工，12月完工。
	梅列区
	田富远
	列东街道
列西街道
	徐  婷
陈志谋
	程鹏鹰

	38
	城市修补/基础设施
	背街小巷照明工程
	新增
	1.梅列区：江滨社区、列西新村、碧口村民小组本点、烟草小巷、茶长路等社区、小巷安装照明设备约140盏。
2.三元区：城东村、城南村、村头村、新亭等社区新增路灯109盏。
	60
	60
	年内完成。
	梅列区
三元区
	曹盛生
罗裕明
	梅列城管局
三元城管局
	林  军
夏让东
	

	39
	城市修补/基础设施
	市区“三供一业”改造提升项目
	新增
	1.梅列区：群二社区结合“三供一业”改造进行水、电设施改造、基础设施及绿化景观提升改造。2.三元区：铁路小区、省安小区、双轮化机纳入物业管理，并规范建设基础设施改造，内容包括化粪池管道、路灯、明沟、电线归整、垃圾通道、停车位等。
	5700
	2200
	1.梅列区：年底前结合“三供一业”改造完成水、电设施改造。2.三元区：一、二季度整合资金；三季度开展设计、招标等前期手续；四季度开工建设。
	三钢集团
梅列区
三元区
	洪金生
薛  军
黄丽鸿
	三钢集团
三元城管局
梅列区城投
	欧  翔
夏让东
黄晓东
	

	40
	城市修补/基础设施
	贵溪洋规划三路、四路
	新增
	规划三路道路总长742米，道路红线宽度27-29米；规划四路道路总长1044米，道路红线宽度22-29米，两条道路均为城市支路。
	19000
	6000
	1.征迁方面：梅列区6月份完成项目征迁交地。2.项目建设方面：一季度完成前期手续，二季度上网招投标，年内完成土石方工程50%、管线工程40%、路基工程30%、桥梁工程30%。
	市城投公司
梅列区
	冯阿清
曹祥勇
	市城投公司
徐碧街道
	梁  俏
叶玉坤
	

	41
	城市修补/基础设施
	城市供水水质提升项目
	新增
	1.推进城市供水厂提升改造；
2.加快市政供水管网改造；
3.推进老旧小区供水设施改造。
	2250
	2250
	1.年底前完成1座老旧水厂工艺提升改造。2.改造城市老旧供水管网11.06公里；3.完成1000户一户一表改造。
	市国投公司
市住建局
	李芳洲
林大茂
	福建恒源供水公司
	王  奕
	

	42
	城市修补/基础设施
	★餐厨垃圾处置项目
	新增
	初步选址市垃圾填埋场，日处理餐厨垃圾60吨。
	3000
	3000
	6月份完成前期设备采购、土建招标，7月份开工建设，年底投入运行。
	市住建局
市城管局
	何  健
吴绍文
	市环卫中心
	胡永耿
	廖小华

	43
	城市修补/基础设施
	垃圾焚烧发电厂一期技改及二期扩建工程
	新增
	一期技改包括烟气系统提标技改，焚烧炉设备缺陷技改，230吨/天渗滤液系统提标技改，厂房技改。二期项目包括安装700吨/天焚烧炉一台，15MW汽轮发电机组一台，扩建150吨/天渗滤液系统。施工包括设备基础，厂房改造，烟囱新建，渗滤液扩建，综合办公楼新建。
	26000
	18000
	年内完成二期扩建工程主体工程建设，进行设备采购，争取2020年4月投入试运行。
	市住建局
	林大茂
何  健
	市住建局
市环卫中心
	杨小峰
胡永耿
	

	44
	城市修补/公建配套
	市区全民健身场地设施建设项目
	新增
	建设全民健身场地设施建设5个，其中：多功能运动场3个、门球场1个、笼式篮球场1个。
	173
	173
	年底完成瑞云社区门球场1个，翁墩社区、新南社区、南山新村多功能运动场3个，红印山社区笼式篮球场1个。
	市体育局
	戴绍松
	梅列、三元文体和旅游局
	邱荣富
李春萌
	

	45
	城市修补/公建配套
	市区老年人日间照料中心
	新增
	1.梅列区：在三路社区建设一处老年人日间照料中心，总面积约600平方米，设置休息床位10张，以居家养老服务照料为主，设有老年课堂、阅览室、日间照料室、棋牌室、爱心餐厅、理发、医疗康复等功能的老年人日间照料中心。2.三元区：在群一社区建设一处老年人日间照料中心，包括修建休息室、棋牌室、厨房等，约1700平方米。
	220
	220
	1.梅列区：完成装修改造、设备采购，招标待运营组织入驻运营。
2.三元区：完成并投入使用，争取12月完成装修工程。
	梅列区
三元区
	田富远
黄丽鸿
	梅列区民政局
 列东街道  三元区民政局                白沙街道
	胡海明
何光桂
胡艳华
高再贤
	

	46
	城市修补/城市景观
	★市区拆墙透绿项目
	新增
	对市区73处重要节点实施拆墙透绿建设，包括围墙拆除、通透，拆违建绿、绿化提升，景观节点改造、裸地修复等。梅列区46处，面积约7600平方米；三元区27处，面积约3500平方米。
	1000
	1000
	5月启动设计招标、方案设计；7月完成预算编制、审核及招标工作；8月进场施工，年内完成73个点拆墙透绿和绿化景观提升。
	市住建局
梅列区
三元区
	林大茂
冯火珠
朱建平
	梅列、三元区及市直相关单位
	黄耀铭
张龙马
詹联灶
	林  斌

	47
	城市修补/城市景观
	★市区绿化景观提升工程及广告牌清理整治提升项目
	新增
	1.市区绿化景观提升：实施白沙公园建设，完成登山步栈道1.8公里、山顶平台、景观小品及绿化等配套设施。实施沙洲路、青年路、乾龙路商会交叉口、体育馆旁等街头绿地改造提升。
2.广告牌清理整治提升项目：①清查拆除市区未经审批设置的和审批设置到期的户外落地广告牌，梅列区8座，三元区15座；②清理整治市区重点路段店商店招广告、贴墙布幅广告、楼顶广告等依附建筑广告牌，其中梅列区完成列东街、江滨路、新市北路沿线、工业北路、河西路、东新一、二、三、四、五、六、东乾路、规划路等路段沿街店商店招广告整治，三元区完成三元街、江滨路、新市路沿线、工业路、富兴路等路段沿街店商店招广告整治；③翻新加固市区老旧户外广告牌。
	1440
	1000
	1.市区绿化景观提升：白沙公园二季度完成登山步栈道1.8公里、山顶平台、景观小品及绿化等配套设施。6月前，完成沙洲路、青年路、乾龙路商会交叉口、体育馆旁等街头绿地改造方案设计，年内完成提升。
2.广告牌清理整治提升项目：3月份对沿街店商店招广告开展摸底；5月份制定整治方案，对江滨路、列东街落地广告实施加固、油漆，6-10月开展沿街店招整治，年内完成。
	市城管局
三元区
梅列区
	周庆裕
黄丽鸿
曹盛生
	市园林中心，三元区城投公司，市市政养管中心，梅列区城管综合执法大队，三元区城管理综合执法大队
	魏茂胜赵圣宏
林锡功黄耀铭
詹联灶
林  军
	陈瑞喜

	48
	城市修补/城市景观
	市区立面改造提升工程
	新增
	编制市区立面改造方案规划设计，分段实施立面改造工程。
	200
	200
	编制沿沙溪河三元区从台江大桥至城关大桥（西岸）约1.7公里、梅列区从东新一路至东新三路（东岸）约1公里示范段立面改造方案规划设计，分段实施立面改造工程。
	市自然资源局
梅列区
三元区
	吴义丰
朱跃锋
朱建平
	市自然资源局
列东街道
梅列建发公司
城关街道
	曾显伙何光桂
张光霖苏奕泰
	


备注：1.加★项目为重点项目。2.挂钩市领导根据明委办〔2019〕20号文确定。
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